



## Hangrutsch Obere Breite

Der Schaden ereignete sich in der Nacht vom 14. auf den 15.07.2021



**Kostenzusammenstellung**

- Massnahme 1, Ribbert AG	Fr.	82'947.30
- Massnahme 2, Ribbert AG	Fr.	39'712.20
- Tiefbauarbeiten, Marti AG	Fr.	31'011.50

Total offerierte Kosten **Fr. 153'671.00**

Kosten gerundet Fr. 160'000.00  
zuzüglich 25 % Reserve Fr. 40'000.00

**beantragter Kredit Fr. 200'000.00**

**Grundlagen:**

- Schadstelle 1: Offerte Firma Ribbert AG vom 23.07.2021
- Schadstelle 2: Offerte Firma Ribbert AG vom 07.07.2020
- Schadstellen 1 und 2: Offerte Firma Marti AG, Solothurn, vom 31.07.2020